SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA

ETAPA		RESPONSÁVEL	TEMPO POR ETAPA	MEDIÇÃO POR ETAPA	CRONOGRAMA	DIAS (corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço)																	
						5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
001	FABRICAÇÃO DO RESERVATÓRIO	CONTRATADA	60 dias após a conclusão da base	60%	PLANEJADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
					EXECUTADO																		
001	MONTAGEM DE TODOS OS ACESSÓRIOS E PINTURA	CONTRATADA	20 dias após a fabricação do reservatório	30%	PLANEJADO											X	X	X	X				
					EXECUTADO																		
001	TESTE DE ESTANQUEIDADE	SAAE	10 dias após a entrega do reservatório	10%	PLANEJADO															X	X		
					EXECUTADO																		

obs. Pagamento com medição mensal obedecendo as etapas completas e suas porcentagens previstas como valor para cada uma.

Lençóis Paulista, 16 de fevereiro de 2016

Quirino Cochi Júnior
Coordenador de Distribuição de Água, Coleta,
Afastamento e Tratamento de Esgotos