
1 2 3 4 5 6

14.338,09 2.092,30 6.896,79 525,00 525,00 4.299,00

1,07% 0,16% 0,52% 0,04% 0,04% 0,32%

13.960,63 13.960,63

1,05% 1,05%

206.658,39 206.658,39

15,48% 15,48%

142.978,14 142.978,14

10,71% 10,71%

957.250,00 478.625,00 478.625,00

71,69% 35,85% 35,85%

1.335.185,24 16.052,92 213.555,18 143.503,14 479.150,00 482.924,00

100,00% 1,20% 15,99% 10,75% 35,89% 36,17%

LENÇÓIS PAULISTA, 27 de novembro de 2023

TOTAL

Edna Cristina Leal
ENGENHEIRA CIVIL

CREA MG 211170/D

VISTO CREA/SP 5070585736

3.2 BASE RESERVATÓRIO -  LAJE

4 RESERVATÓRIO METÁLICO

1  SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

2 PROJETOS EXECUTIVOS

3.1 BASE RESERVATÓRIO - ESTACA E VIGA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
BASE E RESERVATÓRIO METÁLICO 2.000M³ - CECAP

ITEM ETAPA
DESEMBOLSO 

(R$)

MÊS
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