
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE TRELIÇA E MONTAGEM DE LINHA DE RECALQUE

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

dias após a liberação PLANEJADO X X X X
da AF EXECUTADO
dias após a fabricação PLANEJADO X
do item 001 EXECUTADO
dias após a fabricação PLANEJADO X
do item 002 EXECUTADO
dias após a fabricação PLANEJADO X X X
do item 003 EXECUTADO

TOTAL DE: 45 DIAS 100%
Obs.: Pagamento conforme medições obedecendo as etapas completas e suas
porcentagens previstas como valor para cada uma.

Lençóis Paulista, 20 de julho de 2016

DIAS (corridos a partir da emissão e entrega da AF - Autorização de Fornecimento)

ETAPA RESPONSÁVEL TEMPO POR ETAPA
MEDIÇÃO 

POR ETAPA
CRONOGRAMA

002 JATEAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA CONTRATADA 5 10%

001 FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA DA TRELIÇA CONTRATADA 20 45%

Quirino Cochi Júnior
Coordenador de Distribuição de Água, Coleta,

Afastamento e Tratamento de Esgotos

003 TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA INSTALAÇÃO CONTRATADA 5 10%

004 MONTAGEM, CORREÇÃO E TESTES CONTRATADA 15 35%


