
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE CERCA COM ALAMBRADO AO ENTORNO DAS LAGOAS DE TRATAMENTO

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

dias após a liberação PLANEJADO X X X
da AF EXECUTADO
dias após a fabricação PLANEJADO X X X X X
do item 001 EXECUTADO
dias após a fabricação PLANEJADO X X X X X X
do item 002 EXECUTADO
dias após a fabricação PLANEJADO X X X X
do item 003 EXECUTADO

TOTAL DE: 90 DIAS 100%
obs. Pagamento com medição obedecendo as etapas completas e suas
porcentagens previstas como valor para cada uma.

Lençóis Paulista, 11 de novembro de 2016

CRONOGRAMA

DIAS (corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço)

CONTRATADA 25 28%

ETAPA RESPONSÁVEL TEMPO POR ETAPA
MEDIÇÃO 

POR 
ETAPA

CONTRATADA 20 22%

001 PREPARAÇÃO DA ÁREA E LIMPEZA DO 
SOLO CONTRATADA 15 17%

002 PREPARAÇÃO DAS CAVAS E INSTALAÇÃO 
DOS MOUROÕES E BLOCOS DE 01 A 18

Quirino Cochi Júnior
Coordenador de Distribuição de Água, Coleta,

Afastamento e Tratamento de Esgotos

003 PREPARAÇÃO DAS CAVAS E INSTALAÇÃO 
DOS MOUROÕES E BLOCOS DE 19 A 37 CONTRATADA 30 33%

004 INSTALAÇÃO DOS PORTÕES E DOS 
ATERRAMENTOS


