
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS - SUBTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO RA02 DA UTR01 (ALMOXARIFADO)
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dias após a liberação PLANEJADO X X
da AF EXECUTADO
dias após a fabricação PLANEJADO X
do item 001 EXECUTADO
dias após a fabricação PLANEJADO X
do item 002 EXECUTADO

dias após a fabricação PLANEJADO X X

do item 003 EXECUTADO
dias após a fabricação PLANEJADO X X
do item 003 EXECUTADO
dias após a fabricação PLANEJADO X
do item 003 EXECUTADO

TOTAL DE: 45 DIAS 100%
obs. Pagamento com medição obedecendo as etapas completas e suas
porcentagens previstas como valor para cada uma.

Lençóis Paulista, 30 de novembro de 2016
Valor médio cotado 169.310,00R$        

DIAS (corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço)

ETAPA RESPONSÁVEL TEMPO POR ETAPA
MEDIÇÃO 

POR 
ETAPA

CRONOGRAMA

002 PREPARAÇÃO DA ÁREA E CANTEIRO DE 
OBRAS CONTRATADA 4 9%

001 AQUISIÇÃO E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS CONTRATADA 10 22%

004 MONTAGEM DO COSTADO CONTRATADA 10 22%

003 PREPARAÇÃO E MONTAGEM DO PISO DO 
RESERVATÓRIO CONTRATADA 5 11%

Afastamento e Tratamento de Esgotos

005 MONTEGEM DO MASTRO, SUPORTE DO 
TETO, TETO, GUARDA CORPO E ESCADA CONTRATADA 10 22%

006 TESTES SOLDA E PINTURA CONTRATADA 6 13%

Quirino Cochi Júnior
Coordenador de Distribuição de Água, Coleta,




